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	日期
	楼栋
	数量
	备注

	6月5日
	晖园11-12栋
	67
	整体拆除、局部切割

	6月6日
	晖园13-14栋
	83
	整体拆除、局部切割

	6月7日
	硕园1-2栋
	81
	整体拆除、局部切割

	6月11日
	硕园3-5栋
	72
	整体拆除、局部切割

	6月12日
	硕园6栋
	58
	局部切割

	6月13日
	沁园22-24栋、沁40
	72
	局部切割

	6月14日
	沁园27-30栋
	86
	局部切割

	6月17日
	沁园31-33栋
	90
	局部切割

	6月18日
	沁园34-36栋
	83
	局部切割

	6月19日
	沁园37-39栋
	64
	局部切割

	6月20日
	文园1-3栋
	81
	整体拆除、局部切割

	6月21日
	文园4-6栋
	82
	整体拆除、局部切割

	6月24日
	文园7-9栋
	81
	整体拆除、局部切割

	6月25日
	文园10-12栋
	71
	整体拆除、局部切割

	6月26日
	文园13-15栋
	66
	整体拆除、局部切割

	6月27日
	文园16-17栋
	51
	整体拆除、局部切割

	6月28日
	文园18-19栋
	51
	整体拆除、局部切割

	7月1日
	文园20-21栋
	91
	局部切割

	合计
	1330
	



